

Vis社 課題・将来ロードマップ全体像

PM、BrSE、メンバー全員で共有するための資料。

根拠：『ヴィスの現状と今後について』（WDP XD事業計画 / 2025/12/26）および Vis公式サイト（WDP / XD）。

数字は資料時点（2025年12月）のものです。正式利用前にVisへ最新状況を確認してください。

I. Vis社の大きなゴールと変化

2030年の売上目標

会社全体で**250億円**を目指す。

- ・新しい事業（XD+WDP）の目標：5年目の2030年に約**25億円**を目指す（詳細な計画書でのFY2030の目標値は**19.45億円**）。

ビジネスの変化（リブランディング）

今までの「オフィスのデザイン（おしゃれな空間を作るだけ）」から、働く体験をトータルでデザインする「ワークデザイン」の提供へとシフトする。

新しい考え方の公式

ワークデザイン = ワークプレイスデザイン × エクスペリエンスデザイン（XD）

II. Vis社と今のWDPが抱える「課題」

A. Vis社全体の課題

1. 「新しいオフィス」と「実際の効果」のズレ

せっかく高いお金を払ってオフィスをきれいにしても、その後うまく使えない顧客（ルールが形骸化したり、席が固定化したりする）が多い。今までの「空間を作って終わり」の方法では、「作った後にどう使うか」という顧客の問題を解決できていない。

2. 人手不足とビジネス拡大（スケール）の限界

- ・現在の主力である**ワークプレイスデザイン事業**は、売上を増やすためにコンサルタントやクリエイターの人数を増やす必要がある（労働集約型）。
- ・新しいXD事業も、XP（コンサルタント）の手腕だけに頼っていると、同じようにビジネスを大きくすることが難しい。

【解決策】 顧客が自分たちだけでオフィスを運用できる（自走する）ためのシステム（WDP）を作り、人への依存度を下げる必要がある。

B. WDPシステムにおける3つのシステム的な問題

（開発チームとして解決すべきプロダクトの課題）

1. 技術的な課題：開発スピードが遅く、システムが重い

【実態】今のWDPはシステムが重いため、新しい機能の追加や小さな修正をクイック（lightweight & quick）に行うことが難しい。

【Vis社の方針】WDPとは別の独立したアプリケーションを並行して開発する。これをXPが使う社内ツールとして先に動かし、機能が安定した後にWDPへ統合・置換する。

※注：このアプリを誰が開発するか、いつ作るかはまだ決まっていない。

2. マネタイズ課題：1回使って終わり（Shot-type）

【実態】サーベイは年間100件ペースでよく使われており、デザイン案件を受注するための営業支援（約1.4億円の効果）にはなっているが、有料の契約はまだ2件しかない。理由は、現状把握のための「1回限りのスポット利用」で終わっているから。

【Vis社の方針】サーベイを「Before & After（移転前と移転後）」の2回に増やし、XDサービスとセットにすることで、長く使ってもらう（継続利用）。移転から約6ヶ月後にWDSをもう一度行い、前後のスコアを比べる。

3. 運用上の課題：サーベイ実施までの準備期間（リードタイム）が長すぎる

【実態】顧客から提案依頼が来てからコンペ（提案）本番までは通常3～4週間しかない。この短い時間で顧客全員のメールアドレスを集め、サーベイを動かして結果を提案書に載せるのは時間が足りない。また、契約前の段階では顧客がメールアドレスを教えたがらない。

【Vis社の方針】メールアドレスの登録がいらない「共通URL形式」の配布方法に変えて、準備期間を短くする。さらに、案件の初期段階（ナーチャリングやヒアリング）からサーベイの実施を顧客に促す。

III. Vis社が描く将来ロードマップ

XDサービスの成長と、私たちが関わるシステム（WDP）は、以下のように一緒に進化していく。

FY2025 - FY2026（検証と初期テスト）

サービス面

パッケージ化したお試しサービス「XD MVP」（価格目安：100万円程度）を通常のオフィスリニューアル提案にセットして販売し、価値の検証を行う。

MVPの内容：

- Before & Afterサーベイ
- アブストラクションラダーのワークショップ
- リニューアル後イベント最低2企画
- KPI（WDS目標スコア）の設定

- ・イベントフォローと最終報告書

WDPプロダクト面

FY2026では、まず顧客にデータ測定の習慣をつけてもらうため、WDPの利用を「After-spot（移転後の測定）」に優先して使う。※サービスMVP自体はBefore & Afterを含む。After-spotはWDP利用の優先方針。

ツールのサポート

XPが使いやすいように、WDPとは別の独立したアプリケーションを並行して開発・利用する（この段階では、顧客自身がこのアプリを操作する必要はない）。

FY2027（PMF：プロダクト・マーケット・フィットの達成）

「Starter → Full XD → 年間契約」という、サービスを段階的に体験できる流れを確立する。WDPシステムでも、顧客の「自走」を助ける価値や、年間契約を支える価値を検証していく。

FY2028（SaaSでお金を稼ぐフェーズ）

競合他社が同じようなXDサービスを真似し始める時期（2028年頃）に、Vis社は低価格で幅広い顧客に届くテクノロジー（システム）で差をつける。

並行開発していたアプリケーションの機能を、WDP本体へと完全統合・置換（＝新生WDP）し、月額課金（SaaS型）として本格的にスタートする。

FY2030（ビジネスを大きくして安定させるフェーズ）

顧客はVis社のコンサルタント（XP）を頼ることなく、提供された「WDP（SaaS）」を使って自分たちだけでデータ計測やイベント運用を続け、オフィスを自立して動かす（自走する）。

Vis社は「人手（労働）」に頼るビジネスから抜け出し、売上約**25億円**（詳細計画のFY2030は**19.45億円**）の「XD×WDP」事業を、会社の第2の柱に育てる。

出典

- ・『ヴィスの現状と今後について』（WDP XD事業計画 / 小川 慧 / 2025/12/26）
- ・<https://vis-produce.com/service/data-solution/wdp>
- ・<https://vis-produce.com/lp/experience-design>